

شماره: ۹۹۸۸۳
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
پوسته:



وزارت راه و ترابری
شرکت فرودگاه‌ها، هواپیمایی و ترابری هوایی ایران (ایا)

بسمه تعالی

مهندسین مشاور پایاب طرح

موضوع: پروژه مخزن بتنی و محوطه سازی فرودگاه رشت (قرارداد شماره ۰۱-۱-۹۶ مورخ ۹۶/۳/۱۰)

سلام علیکم؛

به پیوست تصویرنامه شماره ۴۴۲/م ۹۸/۵۰ مورخ ۹۸/۸/۲۶ شرکت حسمت رود پیمانکار پروژه فوق الذکر ارسال می گردد. بیرو نامه شماره ۹۱۳۱۹ مورخ ۹۸/۸/۱۴ مقتضی است مطابق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان موضوع بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس گردد.

محمد رضا زحمتکشان
مدیر کل معاون توسعه فرودگاهها

رونوشت به:

شرکت حسمت رود جهت اطلاع و پیگیری

ورود به دفتر شرکت پایاب طرح
(پستخانه مرکزی)
شماره: ۱۰۰۹۸-۹۶۳۶۳
تاریخ: ۹۸, ۹, ۵

نامه بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می باشد

شماره تماس: ۰۲۱۶۳۱۴۸۵۹۰ | وبسایت: www.airport.ir | تلفن: ۰۲۱۶۳۱۴۸۵۹۰

HESHMAT ROOD CO.

شرکت مهندسی راه و ساختمان چشمت رود
تهران، خیابان پارس، پلاک ۱۶، واحد ۱۶۷
کد پستی: ۱۹۹۴۳۳۳۳

شرکت مهندسی راه و ساختمان چشمت رود

شماره: ۹۸/۰۸/۲۶

تاریخ: ۹۸/۰۲/۲۴

موضوع: درج

سرپرست محترم اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها

جناب آقای مهندس زحمتگشان

موضوع: درخواست پرداخت کارکرد موقت شماره ۷ مورخ ۹۸/۰۵/۳۱

پروژه: عملیات احداث و تعمیر مخزن بتنی، ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب، فضای سبز و آتش نشانی و عملیات تکمیلی معرقله سازی

فرودگاه سردار جنگل رشت

شماره قرارداد: ۹۶-۱-۱-۹۶ تاریخ: ۹۶/۰۳/۱۰

با سلام،

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۱۳۱۹ مورخ ۹۸/۰۸/۱۴ درخصوص عودت کارکرد موقت شماره ۷ به استحضار می‌رساند با توجه به ابلاغ ۲۵ درصد قرارداد نامه شماره ۵۶۷۲۷ مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ این شرکت اقدام به ارسال کارکرد موقت شماره ۶ طی نامه شماره ۲۵۶/ک. الف / ۹۸ مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ به مبلغ ۹۶'۶۱۶'۱۹۵'۱۲۸ ریال که پس از بررسی دستگاه نظارت مقیم مبلغ ۹۲'۶۲۷'۷۴۱'۷۸۸ و تایید دفتر مرکزی مشاور به لحاظ رعایت سقف ۲۵ درصد به میزان ۸۳'۲۳۱'۹۹۵'۷۲۴ و پس از بررسی کارفرمای محترم و لحاظ علی الحساب قیمت اجرای کفیوش بتنی، مبلغ ۷۷'۳۶۱'۷۹۳'۵۶۰ ریال مورد تایید قرار گرفت. با هماهنگی انجام شده با کارفرما و مشاور و میزان کارکرد واقعی پروژه مقرر گردید بلافاصله کارکرد دیگری با لحاظ نمودن پرداختهای علی الحساب و همچنین رعایت سقف ۲۵ درصد تهیه و ارسال گردد. کارکرد موقت شماره ۷ عملیات اتمامی تا تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ تهیه و طی نامه شماره ۲۶۴/ک. الف / ۹۸ مورخ ۹۸/۰۶/۲۵ به مشاور محترم و همچنین مشاور طی نامه شماره ۹۵۲۲۷-۹۸-۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۶/۳۰ به کارفرما ارسال نموده است. حال با توجه به اینکه تاریخ کارکرد یاد شده قبل از تاریخ تحویل موقت (۹۸/۰۶/۱۶) می‌باشد و با توجه به ابلاغ تاخیر مجاز پروژه تا تاریخ ۹۸/۰۶/۲۶ موضوع نامه شماره ۲۶۴-۹۸-۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ و تاکید فرودگاه رشت مبنی بر بهره برداری از پروژه در هفته دولت پروژه زودتر از زمان مجاز تحویل موقت گردید.

با توجه به موارد مطرح شده و مهلت قانونی بررسی ۵ ماهه کارکرد قطعی طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان خواهشمند است به جهت رفع مشکل نقدینگی و پرداخت حقوق معوقه پرسنل و کارکرد پیمانکاران جزء و رفع نقایص پروژه در خصوص پرداخت کارکرد موقت شماره ۷ در وجه این شرکت دستور اقدام مقتضی صادر فرمائید.

با تشکر

فرودگاه سردار جنگل رشت
مهندس زحمتگشان
مهر و امضاء
۹۶-۱-۱

فرودگاه سردار جنگل رشت
مهندس زحمتگشان
۹۸/۰۸/۲۶
۹۷۷۳۴



HESHMAT ROOD CO.

Constitutional Decree 1974 / REG. No. 237490
 شماره ثبت: ۲۳۷۴۹۰ / شماره شناسایی: ۲۳۷۴۹۰
 فعالیت: مهندسی راه و ساختمان حشمت رود

شرکت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
 شماره: ۹۸/الف.ک/۲۵۶
 موضوع: دارد

مهندسین محترم مشاور پایاب طرح

موضوع: صورت وضعیت کارکرد موقت شماره ۶

بروزه: عملیات احداث و تجهیز مخزن بتنی، ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب، فضای سبز و آتش نشانی و عملیات تکمیلی محوطه سازی

فروندگاه سردار جنگل رشت


شماره قرارداد: ۱-۱-۹۶-۱۰۰۰۱ تاریخ: ۹۶/۰۳/۱۰

با سلام، احتراماً به پیوست ۷ نسخه صورت وضعیت کارکرد موقت شماره ۶ به مبلغ ناخالص ۹۶.۶۱۶.۱۹۵.۱۲۸ ریال (نود و شش میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و صد و نود و پنج هزار و صد و بیست و هشت ریال) منتهی به تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱ جهت بررسی و تأیید به حضور تقدیم می‌گردد.

با تشکر

مدیر پروژه

کرمین سهیل محمدی



رونوشت:

بایگانی کارگاه



تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۷، طبقه ۴، واحد ۱۹، کدپستی: ۱۹۹۴۸۳۳۳۹۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۷۱۰۶-۸۸۶۲۸۵۶۹-۸۸۶۲۸۵۴۴
 تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۷، طبقه ۸، واحد ۱۸۲، کدپستی: ۱۹۹۴۸۳۳۳۹۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۱۷۱۰۶-۸۸۶۲۸۵۶۹-۸۸۶۲۸۵۴۴
 Unit 19, 4th Floor, No.57, Vazirak Street, Tehran, Iran, Postcode: 1994833394 Tel: +98 21 88217106 - 88628569 - 88628544 Fax: 88628547
 Unit 182, 8th Floor, Pasargad Bld, Bastani Shahr Sq, Rasht, Iran, Postcode: 4163743335 Tel: +98 13 33123672 - 75 - 75 www.heshmatirood.com



مهندسان مشاور
پایاب طرح
PAYABTARH
CONSULTING ENGINEERS

No.: ۱۰۰۹۸-۱۴۹۲

Date: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

Attach: ۶

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
سرپرست محترم عمران و توسعه فرودگاه ها جناب آقای مهندس زحمتکشان
پروژه : احداث و تجهیز مخزن زمینی بتنی، ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی محوطه سازی فرودگاه سردار جنگل رشت
موضوع : ارسال صورت وضعیت موقت شماره ۶

با سلام

احتراما؛ به پیوست پنج نسخه صورت وضعیت موقت شماره ۶ کارکرد شرکت حشمت رود پیمانکار پروژه فوق
موضوع قرارداد شماره ۱-۱-۹۶ مورخ ۹۶/۰۲/۱۰ پس از بررسی به مبلغ ناخالص ۸۲,۲۳۱,۹۹۵,۷۲۴/۰۰ ریال (هشتاد
و سه میلیارد و دو سی و یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار و هفتصد و بیست و چهار ریال) به صورت
تجمعی تأیید و پرداخت مبلغ فوق پس از کسر کسور قانونی و پرداخت های قبلی از نظر این مهندسین مشاور بلامانع
می باشد.

مهندسان مشاور
پایاب طرح
سید محمدحسین زحمتکشان
CONSULTING ENGINEERS
نایب رئیس هیات مدیره

رونوشت :

- مدیر کل محترم اداره فرودگاه استان گیلان جناب آقای مهندس کریم آقایی جهت استحضار
- شرکت حشمت رود جهت اطلاع و پیگیری
- سرناظر محترم جناب آقای مهندس نصرتی جهت اطلاع

مهندسین مشاور
پایاب طرح
سید محمدحسین زحمتکشان
نایب رئیس هیات مدیره

www.payabtarh.com

e-mail : info@payabtarh.com

اصل

آدرس : تهران - پاسداران - خیابان شهید افشاری (ساقدوش) - پوستان دهم غربی - پلاک ۵۶۱۱
کد پستی : ۱۶۶۶۳۳۸۱۱ | تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۵۰۶۶۲ | ۰۲۱-۲۲۵۵۰۶۶۳ | ۰۲۱-۲۲۵۵۰۶۶۴

Add: No. 5611- Bostan 10 - Baghdadiyeh st- Pasdaran- Tehran- I.RAN
Postal Code : 166633811 | Tel : +9821-22550621 | Fax : +9821-22586663

بیانات احداث و تجهیز مخزن زمینی بتنی، ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب، فضای سبز و آتش نشانی و عملیات تکمیلی محوطه سازی فرودگاه سردار جنگل رشت

تاریخ قرارداد: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

شماره قرارداد: ۹۶-۱-۰۱

مبلغ اولیه قرارداد: ۶۸,۱۲۶,۶۲۷,۵۵۴ ریال

تاریخ پایان صورت وضعیت: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

تاریخ شروع صورت وضعیت: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

صورت وضعیت: موقت ۶

مبلغ کل	شرح کار
۱۸,۱۶۴,۰۳۹,۸۹۵	۱۴,۴۵۴,۹۷,۸۲۴ احداث و تجهیز مخزن زمینی بتنی، ایستگاه پمپاژ آب و احداث شبکه توزیع آب، فضای سبز و آتش نشانی
۲۲,۳۵۵,۸۷۸,۳۳۱	۱۵,۹۳۴۲,۲۲۸,۴۵۵ ۱۵,۸۱۹,۹۸۴,۱۳۴
۷۸,۳۵۲,۱۵۵,۲۳۳	عملیات تکمیلی محوطه سازی و عملیات اجرایی بخشی از پروژه فرودگاه
۷۵,۱۷۱,۸۶۳,۵۵۷	۱۷,۶۸۱,۴۲۷ ۲۹۹ ۹,۴۹۷ ۱۱۲ ۷۸۴
۹۶,۶۱۶,۱۵۵,۳۳۸	۴۲,۷۵۵,۲۹۵,۷۵۲ ۹,۶۵۴,۸۷۳,۴۴۴ نود و شش میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و صد و نود و پنج هزار و صد و سی و سه ریال
۹۶,۶۱۶,۱۵۵,۳۳۸	مبلغ کل:

کارگاه
مهندسین مشاوران

کارگاه: ۷۷,۳۷۱,۷۹۴,۵۵۰

مبلغ کل: ۷۵,۸۱۷,۷۴۹,۹۰۹

۷۵,۸۱۳,۰۷۱,۲۵۴

مهندسین مشاوران
مهندسین مشاوران
مهندسین مشاوران

مهندسین مشاوران
مهندسین مشاوران



پایان طرح
PAYABTARN
CONSULTING ENGINEERING

کارفرما: اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاهها

مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح

ناظر: مهندسین مشاور پایاب طرح





HESHMAT ROOD CO.

Constitution: 2, Dec. 1975 / REG. No: 237490
 شهرداری خراسان / شماره ثبت: ۲۳۷۴۹۰ / شماره ثبت: ۲۳۷۴۹۰
 فعالیت: ۱۳۷۷-۱۳۷۷-۱۳۷۷ / شماره ثبت: ۲۳۷۴۹۰

شرکت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود

تاریخ:

۱۳۹۸/۰۶/۲۵

شماره:

۹۸/الف.ک/۲۶۴

پیوست:

مهندسین محترم مشاور پایاب طرح

موضوع: صورت وضعیت کارکرد موقت شماره ۷

بروزه: عملیات احداث و تجهیز مخزن بتنی ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب فضای سبز و آتش نشانی و عملیات تکمیلی محدوده سازی

فرودگاه سردار جنگل رشت

شماره قرارداد: ۱-۱-۹۶ تاریخ: ۹۶/۰۳/۱۰


با سلام، احتراماً به پیوست ۷ نسخه صورت وضعیت کارکرد موقت شماره ۷ به مبلغ ناخالص ۹۶.۶۱۶.۱۹۵.۱۲۸

ریال (نود و شش میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و صد و نود و پنج هزار و صد و بیست و هشت ریال) منتهی

به تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ جهت بررسی و تأیید به حضور تقدیم می‌گردد.

با تشکر

مدیر پروژه



پایاب





مهندسين مشاور
پایاب طرح
PAYABTARH
CONSULTING ENGINEERS

No.: ۱۰۰/۹۸-۹۵۲۲۷
Date: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
دارد
Attach:

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
سرپرست محترم عمران و توسعه فرودگاه ها، جناب آقای مهندس زحمتکشان
پروژه : احداث و تجهیز مخزن زمینی بتنی، ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی محوطه سازی فرودگاه سردار جنگل رشت
موضوع : ارسال صورت وضعیت موقت شماره ۷

با سلام

احتراماً؛ به پیوست پنج نسخه صورت وضعیت موقت شماره ۷ کارکرد شرکت حشمت رود پیمانکار پروژه فوق
موضوع قرارداد شماره ۱-۰۱-۹۶ مورخ ۹۶/۰۳/۱۰ پس از بررسی به مبلغ ناخالص -/۸۲,۲۳۱,۹۹۵,۷۷۴ ریال (هشتاد
و سه میلیارد و دو بیست و سی و یک میلیون و نهصد و نود و پنج هزار و هفتصد و بیست و چهار ریال) به صورت
تجمعی تأیید و پرداخت مبلغ فوق پس از کسر کسور قانونی و پرداخت های قبلی از نظر این مهندسین مشاور بلامانع
می باشد.

مهندسین مشاور
پایاب طرح
PAYABTARH
CONSULTING ENGINEERS
نایب رییس هیات مدیره

دو نوشت :

- مدیر کل محترم اداره فرودگاه استان گیلان جناب آقای مهندس کریم آقای جهت استحضار
شرکت حشمت رود جهت اطلاع و پیگیری
- سرناظر محترم جناب آقای مهندس نصرانی جهت اطلاع

دو نوشتی

۹۸,۸,۱۵

www.payabtarh.com

e-mail : info@payabtarh.com

آدرس : تهران - پاسداران - خیابان شهید افشاری (سافدوش) - بوستان سعد غربی - بلاک ۵۶۱۱
کد پستی : ۱۶۶۶۳۳۸۱۱ | تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۵۰۶۲۱ | فکس : ۰۲۱-۲۲۵۵۶۶۶۲ | پستال کد : 1666834511 | Tel : (+9821-2255062) | Fax : (+9821-2255666)



مهندسين مشاور
پاياتر
PAYABTARH
CONSULTING ENGINEERS

No: ۱۰۰/۸۸-۹۵۵۲۲
Date: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
دار
Attach:

شرکت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود

پروژه: احداث و تجهیز مخزن زمینی بتنی، ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیلی محوطه سازی فرودگاه سردان جنگل رشت
موضوع: ابلاغ صورتجلسه گزارش تاخیرات پروژه

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره ۷۸۲۶۶ مورخ ۹۸/۰۷/۱۲ کارفرمای محترم (تصویر به پیوست)، به پیوست یک برگ صورتجلسه رسیدگی به گزارش تاخیرات پروژه فوق الذکر موضوع قرارداد شماره ۱-۱-۹۶ مورخ ۹۶/۲/۱۰ تحت پیمان شرکت حشمت رود جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

با احترام
مهندسین مشاور
پاياتر
PAYABTARH
CONSULTING ENGINEERS

د. نترشی
لطفاً با نظری شود در صورتی تصویر صورتجلسه

۹۸/۸/۱۵

ارسال ۲۱۷

www.payabtarh.com e-mail: info@payabtarh.com

شماره: ۷۸۲۱۶
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
پوسته:



وزارت راه و ترابری
شرکت فرودگاه‌ها و ترابری هوایی ایران (ادعشی)

بسمه تعالی

دورنویس

مهندسین مشاور **ایجاب طرح**

موضوع: پروژه احداث منبع آب بتنی و محوطه سازی فرودگاه رشت (قرارداد شماره ۰۱-۱-۹۶ مورخ ۹۶/۳/۱۰)

سلام عزیزم!

بازگشت به نامه شماره ۹۳۵۴۵-۹۸/۱۰۰ مورخ ۹۸/۵/۲۶ آن مهندسین مشاور موضوع پروژه فوق الذکر مورد پیمان شرکت چشمت رود به پیوست یک برگ صورتجلسه رسیدگی تاخیرات جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد.

محمد رضا زحمتکشان
سرپرست اداره کل فرودگاه‌ها و توسعه فرودگاهها

رونوشت به:

- دبیرستان و مدیر کل محترم امور مالی جهت آگاه به پیوست یک برگ صورتجلسه فوق الذکر
- اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها به پیوست یک برگ صورتجلسه فوق الذکر جهت اطلاع و بهره برداری
- شرکت چشمت رود به پیوست یک برگ صورتجلسه فوق الذکر جهت اطلاع و بهره برداری
- سازمان تامین اجتماعی شعبه یک شهر رشت جهت اطلاع

د. ترابی

۹۸/۷/۱۴

نامه بدون مهر بوجه فایده اعتبار می باشد

تهران فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران - شرکت توسعه فرودگاهها و ترابری هوایی ایران (ادعشی) - ۱۳۲۴۵ - تلفن: ۰۲۱۶۳۱۴۸۵۹۰ - ۶۰۰۱۶۳۱۴۸۵۹۰
www.airport.ir



وزارت راه و ترابری
شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران (تخصصی)

شماره:
تاریخ:
پوست:

باسمه تعالی

تاریخ تنظیم صورتجلسه: ۹۸/۵/۲۸

صورتجلسه رسیدگی به تاخیر و امکان تمدید مدت قرارداد حشمت رود

پروژه احداث مخزن زمینی بتنی، ایستگاه پمپاژ و عملیات تکمیل محوطه سازی فرودگاه رشت

شماره قرارداد: ۹۶-۱-۱	تاریخ قرارداد: ۹۶/۳/۱۰	تاریخ تحویل زمین: ۹۶/۵/۱۰
مدت اولیه پیمان: ۱۲ ماه	تاریخ خاتمه کار طبق قرارداد: ۹۷/۵/۱۰	مدت تمدید مجاز:
پیشنهادهای تمدید: ۴۱۲ روز	تاریخ تمدید مجاز: ۹۸/۶/۲۶	جمع مدت پیمان: ۷۷۷ روز
مبلغ اولیه قرارداد: ۶۸.۱۲۶.۶۷۲.۵۵۴ ریال	شماره ابلاغ: ۵۶۷۲۷ : ۰.۲۵٪	تاریخ ابلاغ: ۹۸/۵/۱۹ : ۰.۲۵٪
تاریخ خاتمه قرارداد: ۹۸/۶/۲۶		

تاریخ کمیسیون:

پیشنهادهای ۳۰ و ۳۷ شرایط عمومی پیمان و پروتکل شماره ۹۳۴۵-۹۸/۵/۲۶ مورخ ۹۸/۵/۲۶ مهندسین مشاور پایاب طرح و مباحث به بررسیهای انجام شده و اظهار نظر کارشناس اجرایی پروژه و نظر به تاریخ تحویل زمین (مورخ ۹۶/۵/۱۰) و تاخیرات مربوط به افزایش ۲۵٪ پیمان و کتل برداشتهای ۱ از صورت وضعیت شماره ۱ تا صورت وضعیت شماره ۳ و تعدیل شماره ۱ تا تعدیل شماره ۳ و همچنین تاخیر ناشی از ابلاغ اجرای کفپوش های بتنی و تبدیل راجد معارض با اجتناب همیوشانی های مالی و اجرایی و ... بر اساس بند (د) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، ۴۱۲ روز و تا تاریخ ۹۸/۶/۲۶ مجاز اعلام می گردد. مجاز نمودن قرارداد تا تاریخ اعلام شده جهت تمدید پیمان بوده و موجب ادعای خسرت و زیان از طرف پیمانکار نخواهد شد و پیمانکار حتی هر گونه خسرت و زیان را از خود سلب نمی نماید.

مفاد این صورتجلسه پس از تصویب مدیر کل عمران و توسعه فرودگاهها و ابلاغ معاون محترم عملیات فرودگاهها نافذ خواهد بود.

نماینده نام کارفرما: کل عمران و توسعه فرودگاهها
نماینده نام پیمانکار: پایاب طرح
نماینده نام مشاور: پایاب طرح

فرزانه کریمی

مهندسین مشاور
پایاب طرح
تاسیس ۱۳۷۹
تهران - خیابان ولیعصر
کد پستی: ۱۵۱۵۵۸
تلفن: ۰۲۱۶۳۱۴۸۵۹۰
www.paiyab.com

مهندسین مشاور
پایاب طرح



۱۳۷۹

مهندسین مشاور
پایاب طرح

تهران فرودگاه بین المللی خرمآباد بلوار معراج شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران صندوق پستی ۱۵۵۵۸-۳۳۴۵۰ تلفن و دورنگار: ۰۲۱۶۳۱۴۸۵۹۰

www.airport.ir مرکز تلفن: ۰۲۱۶۳۱۴۸۵۹۰

مهندسین با توجه به بررسی های انجام شده توسط کمیسیون تحویل ، عدم رعایت روانداری های مجاز در برخی از نقاط روی سطح باده روهه ، بران اعضا کمیسیون محرز بوده لیکن جهت استیضای به میزان دقیق تر و مستدل تر این خروج از روانداری ها ، مقرر گردید گزارش واحد فاصله برداری کارفرما در خصوص برداشت های انجام شده ملاک عمل قرار گرفته و پس از آن کلیه جزایم و اقدامات اصلاحی بر اساس شرایط فاصله برداری پیمان ، نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه و سایر شرایط مربوطه عمل میگردد. همچنین مقرر گردید کلیه برداشتهای مربوط به اجرای دروازه و خطوط برزنجی و کانالهای اجرا شده پس از تایید مهندسین مشاور پایاب طرح جهت بررسی و تصویب نهایی به نقشه برداری کارفرما در ادامه زمان رفع نقص ارسال گردد. بدیهی است با توجه به حضور نقشه بردار پیمانکار و ناظر مهندسین مشاور پروژه در طول برداشت های صورت گرفته توسط واحد نقشه برداری کارفرما این گزارش مورد تایید پیمانکار و مشاور قرار گرفته و پیمانکار حق هیچگونه ادعایی در خصوص تسلیح برداشت های صورت گرفته نخواهد داشت. ضمناً مهندسین مشاور پایاب طرح می دانست با توجه به این نتایج ضمن بررسی موضوع، جزایم احتمالی را محاسبه و به کارفرما ارسال نمایند.

بدین ترتیب با رعایت شرایط فوق نسبت به تحویل موقت پروژه اقدام گردید.

شرح نواقص :
مقایسه لیست پیوست در چهار صفحه

اعضا کمیسیون رفع نقص :
نمایندگان اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها ، بهره بردار ، مشاور ، پیمانکار

پیمانکار متعهد شده است که بر اساس ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان ظرف ۴۵ روز رفع نقص نماید. بدیهی است تاریخ شروع دوره تضمین بر اساس شرایط عمومی پیمان پس از رفع کامل نواقص مشخص خواهد گردید. همچنین در صورت عدم رفع نواقص در مهلت مقرر شده توسط پیمانکار ، بهره بردار (فرودگاه رشت) بر اساس ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان راساً نسبت به رفع نواقص اقدام و هزینه انجام کار را با احتساب ۱۵ درصد بالاسری جهت کسر از مطالبات پیمانکار به اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها گزارش خواهد نمود تا از صورت وضعیت کفای پیمانکار کسر گردد.

اعضا کمیسیون تحویل موقت پروژه عملیات احداث و تجهیز مخزن زمینی بتنی ایستگاه پمپاژ و شبکه توزیع آب، فضای سبز و آتش نشانی و عملیات تکمیلی محوطه سازی فرودگاه رشت (قرارداد شماره ۳۳۰۳۰۱۰۰۰۰ مورخ ۹۶/۳/۱۰)

نمایندگان بهره بردار	نمایندگان توسعه فرودگاهها	نمایندگان اداره کل عمران و توسعه فرودگاهها	مهندسین مشاور پایاب طرح	نمایندگان نام الاخبار پیمانکار
محمد رضا حسینی	محمد رضا حسینی	محمد رضا حسینی	سید محمد نور افشار	فرزاد کریمی
دکتر کاظمی	سید محمد حسینی	سید محمد حسینی	سید حسینی	سید محمد حسینی
محمد یونس جوان	سید محمد حسینی	سید محمد حسینی	محمد نصری	محمد حسینی
محمد علی ناصر لاری	سید محمد حسینی	سید محمد حسینی	بهرالدین کجاسانی	محمد حسینی
محمد رضا حسینی	سید محمد حسینی	سید محمد حسینی	رضا رباب راده	محمد حسینی
محمد رضا حسینی	سید محمد حسینی	سید محمد حسینی	محمد حسینی	محمد حسینی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
محل: تهران
سید محمد حسینی

شماره صورت جلسه پس از تایید مدیرکل محترم عمران و توسعه فرودگاهها و ابلاغ معاونت محترم عملیات فرودگاهی نافذ خواهد بود.