

شماره

کارفرما: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح

پیمانکار: شرکت ساختمانی اردیبهشت

صورت وضعیت تعدیل موقت شماره ۱۹

پروژه: مقاوم سازی و تکمیل اسکلت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کازرون

شماره پیمان: ۱۰۹۹ / ۳۳۱۴۶

تاریخ پیمان: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

<p>پروژه: مقاوم سازی و تکمیل اسکلت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کازرون</p>
<p>صورت وضعیت تعدیل موقت شماره ۱۹</p>
<p>کارفرما: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی</p>
<p>مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح</p>
<p>پیمانکار: شرکت ساختمانی اردیبهشت</p>


ریال

مبلغ تجمعی: ~~۲۰۲,۲۳۸,۰۴۵,۹۵۵~~

۲۰۲'۲۳۸'۰۴۵'۹۵۵

مبلغ ۲۰۲'۳۱۱'۶۲۸'۸۸۱ ریال صورت رسیدگی به حساب

کارفرما:



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

شماره ۱۹ تا ۲۰ (بخش مقاوم سازی) خلاصه اطلاعات تعدیل شماره ۱۹ (مربوط به صور توضیحات هلی

۲. مشخصات صورت وضعیت‌ها و دوره‌ها	
۱-۲. تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره ۲۰: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	✓
۲-۲. تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره ۱۹: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	✓
۳-۲. مدت کارکرد (روز): ۳۱	
۴-۲. مدت کارکرد در دوره‌های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت:	
۱-۴-۲. مدت کارکرد در دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ - ۳۱ روز	✓
۵-۲. نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد:	
۱-۵-۲. نسبت کارکرد در دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ - ۳۱/۳۱	✓

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴. وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت	
جمع مبلغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره ۱۹:	۱۸۰,۵۱۸,۸۱۳,۳۸۰ ✓
تعدیل مابقی به التفاوت صورت وضعیت موقت ۲۰ و صورت وضعیت قبل از آن	۲۱,۷۹۲,۸۲۵,۴۰۱ ✓
جمع مبلغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ۱۹ (حاصل جمع دو ردیف فوق)	۲۰۲,۳۱۱,۶۳۸,۷۸۱ ✓
	۴۴,۴۳۸,۰۴۵,۹۵۵ ✓

۱. مشخصات پیمان	
موضوع پیمان: مقاوم سازی و تکمیل اسکلت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کازرون	۱-۱
نام کارفرما: سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی	۲-۱
نام مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح	۳-۱
نام پیمانکار: شرکت ساختمانی اردبیهشت	۴-۱
مدت مندرج در پیمان: ۲۴ ماه	۵-۱
مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت‌های تمدید شده):	۶-۱
دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم ۱۳۹۹	۷-۱
تاریخ شروع به کار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸-۱

۳. خلاصه محاسبه تعدیل	
فهرست بهای منظم به پیمان	مبلغ تعدیل بر ریال
رشته ابنیه (مقاوم سازی) (دوره ۱)	۲۵,۳۵۹,۹۴۴,۷۷۴ ✓
رشته ابنیه (ساختمان اصلی)	۴۷,۳۱۴,۸۷۹,۹۹۱ ✓
رشته راه و پلاند	۱۵۴,۲۶۴,۸۷۵ ✓
تاسیسات برقی	۲۳,۵۷۲,۴۴۴ ✓
تاسیسات برقی	۲۱,۷۹۲,۸۲۵,۴۰۱ ✓
جمع	۲۰۲,۳۱۱,۶۳۸,۷۸۱ ✓

کارفرما:

PAYDARH 03
CONSULTING ENGINEERS

شرکت ساختمانی اردبیهشت
سهامی خاص ثبت ۳۴۸۸
پیتاکنگر

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ کارفرما : سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی


دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم ۱۳۹۹

دوره مقایسه: ۱۳۹۹

پروژه مقاوم سازی و تکمیل اسکلت بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی، کارزون
فهرست پهای رشته، فهرست پهای واحد پایه رشته ابنیه ۱۳۹۹ مقاوم سازی

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل (A/B) × ۰.۹۵	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد		مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی موقت شماره ۱۹	تاریخ صورت وضعیت ۲-۳	فصل	دوره کارکرد	
					در دوره بسمت کارکرد	در دوره بسمت کارکرد					سماهه	سال
۵,۰۷۲,۰۶۷,۶۰۱ ✓	۰.۸۶۹ ✓	۵۲۰.۴	۲۷۱۵.۸	۵,۸۳۶,۶۷۱,۵۷۸ ✓	۳۱	۳۱	۵,۸۳۶,۶۷۱,۵۷۸ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶	اول	۱۴۰۲
۳۰,۸۱۳,۱۷۱,۳۴۳ ✓	۱.۱۰۳ ✓	۷۶۳۷.۱	۲۵۳۳.۶	۲۷,۹۳۵,۷۸۵,۴۴۲ ✓	۳۱	۳۱	۲۷,۹۳۵,۷۸۵,۴۴۲ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷	اول	۱۴۰۲
۹,۵۸۹,۳۴۳,۸۹۴ ✓	۱.۳۳۵ ✓	۴۹۱۴.۹	۲۰۴۳.۴	۷,۱۸۳,۰۲۹,۱۳۴ ✓	۳۱	۳۱	۷,۱۸۳,۰۲۹,۱۳۴ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸	اول	۱۴۰۲
۳۷۸,۳۴۴,۷۵۵ ✓	۱.۱۲۰ ✓	۸۳۰۷.۶	۳۸۱۲.۴	۳۳۷,۸۰۷,۸۱۷ ✓	۳۱	۳۱	۳۳۷,۸۰۷,۸۱۷ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹	اول	۱۴۰۲
۱,۴۱۴,۵۶۰ ✓	۱.۰۶۹ ✓	۶۷۸۳.۹	۳۱۹۲.۸	۱,۳۲۳,۲۵۵ ✓	۳۱	۳۱	۱,۳۲۳,۲۵۵ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶	اول	۱۴۰۲
۱۰۰,۰۳۴,۴۳۳ ✓	۱.۲۵۷ ✓	۴۷۹۹.۶	۲۰۶۵.۷	۷۹,۵۸۱,۸۸۸ ✓	۳۱	۳۱	۷۹,۵۸۱,۸۸۸ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳	اول	۱۴۰۲
۱,۳۶۰,۵۰۳,۴۰۵ ✓	۱.۲۵۳ ✓	۶۹۱۹.۵	۲۹۸۴.۵	۱,۰۸۵,۷۹۶,۸۱۲ ✓	۳۱	۳۱	۱,۰۸۵,۷۹۶,۸۱۲ ✓	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸	اول	۱۴۰۲
۴۷,۳۱۴,۸۷۹,۹۹۱ ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

کارفرما:



صفحه : ۱

تبدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ۲۰ کارکرد از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ لغایت ۱۴۰۲/۳/۳۱

خلاصه اطلاعات تبدیل شماره ۱۹ (مربوط به صور توضیحات هلی شماره ۱۹ تا ۲۰) بخش

مقاوم سازی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

کارفرما: سازمان معرفی ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی

فهرست بهای رشته: فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند ۱۳۹۹

دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم ۱۳۹۹

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل (A.B-11 x 0.95)	شاخص دوره کارکرد A	شاخص مبنا B	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد		ماه‌الفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی موقت شماره ۱۹	تاریخ صورت وضعیت ۲۰-۲: قلی موقت شماره ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	فصل	دوره کارکرد	
					در دوره	در دوره					سماهه	سال
.	۱.۱۸۴ ✓	۷۳۴۴.۸	۳۷۶۹.۷	.	۳۱	۳۱	.	۶۲۶,۱۸۸,۰۲۰	۶۲۶,۱۸۸,۰۲۰	۵	اول	۱۴۰۲
-۱۵۴'۲۶۴'۸۷۵ ۲۳۸۷۲۴۰۵۴۴	۱.۳۸۲ ✓	۷۶۴۰.۸	۳۵۳۳	-۱۱۶'۲۴'۳۶۷ ۱۷-۵۶۶,۳۳۹	۳۱	۳۱	-۱۱۶'۲۴'۳۶۷ ۱۷-۵۶۶,۳۳۹	۷,۶۳۸,۰۱۴,۹۵۷ ۹'۶۱۴'۰۸۵۸۷ ۱-۵۷۶,۵۲۲,۶۵۳	۷,۶۳۸,۰۱۴,۹۵۷ ۹'۵۰۱'۸۴۴'۲۲۰ ۱-۴۰۵,۹۵۶,۴۱۴	۹	اول	۱۴۰۲
.	۱.۲۳۰	۷۸۷۸.۵	۳۴۳۲.۹	.	۳۱	۳۱	.	۲,۱۲۵,۳۶۱,۰۷۳	۲,۱۲۵,۳۶۱,۰۷۳	۲۰	اول	۱۴۰۲
۴۳۵۷۴۴.۵۴۴												

-۱۵۴'۲۶۴'۸۷۵

کارفرما:

PAYABTARIN 03
CONSULTING ENGINEERS



شرکت مهندسی مشاوران
پایابترین مهندسان
تخصص: سازه، مکانیک، برق، تاسیسات
تلفن: ۳۳۸۹