

پیوست: ۶ برگ	تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵	صورتمجلس شماره ۲۱-ت-استادیوم	
کارفرما: سازمان مجری مناطق ۱-۲ وزارت راه و شهرسازی		شماره قرارداد: ۱۰/۹۹/۶۶۸۸	نام پروژه
مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح	پیمانکار: شرکت طاقدیسان	تاریخ قرارداد: ۹۹/۳/۲۷	تکمیل استادیوم فوتبال شهرستان بناب
صفحه ۱ از ۱			

### عملیات گچ و خاک طبقه همکف بلوک A

بدینوسیله امضاء کنندگان ذیل گواهی و تایید مینمایند که:

عملیات اجرای اندود گچ و خاک اتاقهای طبقه همکف بلوک A استادیوم فوتبال بناب مطابق احجام و مقادیر و ردیفهای ذیل میباشد.

ردیف	شماره فهرست بهاء	شرح	مقدار	واحد
۱	۱۶۰۴۰۶	تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سطوح کاذب.	۵۸۷.۵۲	متر مربع
۲	۱۸۰۲۰۱	شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک	۶۰۷۴.۳۴	مترمربع
۳	۱۸۰۲۰۲	اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.	۶۰۷۴.۳۴	مترمربع

کارفرما:

سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و  
عمومی

مشاور:

مهندسین مشاور پایاب طرح

پیمانکار:

شرکت طاقدیسان




شماره قرارداد: ۱۰۹۹/۶۶۸۸ تاریخ: ۹۹/۳/۲۷	پروژه: تکمیل استادیوم فوتبال بناب	کارفرما: سازمان مجری مناطق ۱-۲ راه و شهرسازی
شماره صورتجلسه: ۲۱-ت-استادیوم	ریز متره	مشاوره: مهندسين مشاور پایاب طرح
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	موضوع: عملیات گچ و خاک طبقه همکف بلوک A	پیمانکار: شرکت ساختمانی طاق‌دیسان
شماره صفحه: ۱ از ۵		

ملاحظات	سطح m - حجم - وزن kg		ارتفاع (م)	عرض (م)	طول (م)	تعداد مشابه	شرح
	کل	جزء					

موضوع: اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲/۵ سانتی متر، روی سطوح قائم.

		۸۵.۱۴	۳.۳۰		۲۵.۸۰		اتاق شماره ۲۹	۱
		-۱.۹۰	۱.۹۰		-۱.۰۰		کسر بازشو	۲
		۱۶۵.۲۶	۳.۳۰		۲۵.۰۴	۲	اتاق شماره ۱۵	۳
		-۵.۳۲	۱.۹۰		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۴
		-۴.۵۶	۱.۹۰		-۱.۲۰	۲	کسر بازشو	۵
		-۵.۷۶	۱.۲۰		-۲.۴۰	۲	کسر بازشو	۶
		۱۶۸.۴۲	۳.۸۰		۴۴.۳۲		اتاق شماره ۸ و اتاق جنبی آن	۷
		-۵.۸۸	۲.۱۰		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۸
		-۲.۵۲	۲.۱۰		-۱.۲۰		کسر بازشو	۹
		۱۷۴.۸۰	۳.۸۰		۲۳.۰۰	۲	اتاق شماره ۲۰	۱۰
		-۲.۷۶	۲.۳۰		-۱.۲۰		کسر بازشو	۱۱
		۷۵.۶۰	۳.۶۰		۲۱.۰۰		اتاق شماره ۲۲	۱۲
		-۴.۲۰	۲.۱۰		-۱.۰۰	۲	کسر بازشو	۱۳
		۷۵.۶۰	۳.۶۰		۲۱.۰۰		اتاق شماره ۲۴	۱۴
		-۳.۳۶	۲.۱۰		-۰.۸۰	۲	کسر بازشو	۱۵
		-۲.۱۰	۲.۱۰		-۱.۰۰		کسر بازشو	۱۶
		۱۳۲.۶۲	۳.۸۰		۳۴.۹۰		اتاق شماره ۴	۱۷
		-۲.۸۷	۲.۰۵		-۱.۴۰		کسر بازشو	۱۸
		-۲.۴۶	۲.۰۵		-۱.۲۰		کسر بازشو	۱۹
		۸۷.۱۲	۳.۶۰		۱۲.۱۰	۲	اتاق شماره ۱۷	۲۰
		-۵.۷۶	۱.۲۰		-۲.۴۰	۲	کسر بازشو	۲۱
		-۴.۱۰	۲.۰۵		-۱.۰۰	۲	کسر بازشو	۲۲
		۷۷.۴۰	۳.۶۰		۲۱.۵۰		اتاق مسئول تاسیسات	۲۳
		-۲.۲۰	۱.۱۰		-۲.۰۰		کسر بازشو	۲۴
		-۱.۶۴	۲.۰۵		-۰.۸۰		کسر بازشو	۲۵
		-۲.۰۵	۲.۰۵		-۱.۰۰		کسر بازشو	۲۶
		۷۰.۶۸	۳.۸۰		۱۸.۶۰		اتاق شماره ۵	۲۷
		-۲.۴۶	۲.۰۵		-۱.۲۰		کسر بازشو	۲۸
		۴۷۹.۳۷	۲.۹۰		۱۶۵.۳۰		راهرو	۲۹
		-۳.۵۰	۱.۲۵		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۳۰
		-۷.۵۰	۱.۲۵		-۱.۲۰	۵	کسر بازشو	۳۱
		۹۵.۹۹	۲.۹۰		۳۳.۱۰		اتاق شماره ۱۲	۳۲
		-۳.۰۰	۱.۲۵		-۱.۲۰	۲	کسر بازشو	۳۳
		۲۹۵.۶۲	۳.۰۰		۴۹.۲۷	۲	رختکن شماره ۱۶	۳۴
		-۴.۶۸	۱.۳۰		-۰.۹۰	۴	کسر بازشو	۳۵
		-۳.۶۴	۱.۳۰		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۳۶
		۴.۶۰	۱.۳۰		-۱.۰۰	۲	کسر بازشو	۳۷
		۸۰.۶۴	۳.۶۰		۲۲.۴۰		اتاق منشی جنب ۴	۳۸
		۳.۱۲	۱.۳۰		-۱.۲۰	۲	کسر بازشو	۳۹



پیمانکار:

کارفرما: سازمان مجری مناطق ۱-۲ راه و شهرسازی

پروژه: تکمیل استادیوم فوتبال بناب

شماره قرارداد: ۱۰/۹۹/۶۶۸۸ تاریخ: ۹۹/۳/۲۷

مشاوره: مهندسين مشاور پایاب طرح

ریز متره

شماره صورتمجلس: ۳۱ - ت - استادیوم

پیمانکار: شرکت ساختمانی طاقديسان

موضوع: عملیات گچ و خاک طبقه همکف بلوک A

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شماره صفحه: ۱ از ۵

ملاحظات

سطح - m - حجم - وزن kg

کل

جزء

ارتفاع (م)

عرض (م)


طول (م)

تعداد مشابه

شرح

ردیف

ردیف	شرح	تعداد مشابه	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	سطح - m - حجم - وزن kg	ملاحظات
						کل	
۴۰	کسر بازشو	۱	۵.۰۰		۱.۷۰	-۸.۵۰	
۴۱	هال ورودی فضای شماره ۲		۸۸.۹۰		۲.۸۰	۲۴۸.۹۲	
۴۲	کسر بازشو	۱	۵.۰۰		۱.۷۰	-۸.۵۰	
۴۳	کسر بازشو	۲	۶.۰۰		۱.۷۰	-۲۰.۴۰	
۴۴	کسر بازشو ورودی	۱	۶.۰۰		۱.۷۰	-۱۰.۲۰	
۴۵	کسر بازشو	۵	۱.۲۰		۱.۳۰	-۷.۸۰	
۴۶	کسر بازشو	۱	۱.۴۰		۱.۳۰	-۱.۸۲	
۴۷	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۱.۳۰	-۱.۳۰	
۴۸	اتاق کنترل ۳۸		۳۰.۲۰		۳.۶۰	۱۰۸.۷۲	
۴۹	کسر بازشو	۱	۳.۵۰		۱.۰۰	-۳.۵۰	
۵۰	کسر بازشو	۱	۱.۴۰		۱.۹۰	-۲.۶۶	
۵۱	اتاق مدیر مجموعه ۶		۲۰.۸۰		۳.۸۰	۷۹.۰۴	
۵۲	کسر بازشو		۴.۰۰		۱.۸۰	-۷.۲۰	
۵۳	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۲.۰۵	-۲.۰۵	
۵۴	اتاق جلسه مدیر مجموعه ۷		۱۷.۴۰		۳.۸۰	۶۶.۱۲	
۵۵	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۸۰	-۱.۸۰	
۵۶	کسر بازشو		۲.۰۰		۱.۸۰	-۳.۶۰	
۵۷	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۲.۰۵	-۲.۰۵	
۵۸	بوفه بدنسازی ۳۰		۱۹.۲۰		۲.۸۰	۵۳.۷۶	
۵۹	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۸۰	-۱.۸۰	
۶۰	کسر بازشو بوفه	۱	۴.۰۰		۱.۲۰	-۴.۸۰	
۶۱	سالن بدنسازی ۳۱		۶۷.۰۰		۲.۸۰	۱۸۷.۶۰	
۶۲	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۸۰	-۱.۸۰	
۶۳	کسر بازشو	۳	۵.۰۰		۱.۱۰	-۱۶.۵۰	
۶۴	کسر بازشو بوفه	۱	۴.۰۰		۱.۲۰	-۴.۸۰	
۶۵	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۲.۰۵	-۲.۰۵	
۶۶	رختکن سالن بدنسازی ۲۶		۵۰.۹۰		۲.۸۰	۱۴۲.۵۲	
۶۷	کسر بازشو		۱.۲۰		۱.۳۰	-۱.۵۶	
۶۸	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۳۰	-۱.۳۰	
۶۹	راهرو ورودی سالن بدنسازی		۴۲.۸۵		۳.۶۰	۱۵۴.۲۶	
۷۰	کسر بازشو		۱.۴۰		۱.۹۰	-۲.۶۶	
۷۱	کسر بازشو	۲	۱.۲۰		۱.۹۰	-۴.۵۶	
۷۲	کسر بازشو	۲	۱.۰۰		۱.۹۰	-۳.۸۰	
۷۳	اتاق شماره ۹		۲۱.۲۰		۳.۶۰	۷۶.۳۲	
۷۴	کسر بازشو	۱	۱.۲۰		۱.۸۵	-۲.۲۲	
۷۵	اتاق شماره ۶۰		۲۱.۴۰		۳.۶۰	۷۷.۰۴	
۷۶	کسر بازشو	۱	۱.۲۰		۱.۸۵	-۲.۲۲	
	جمع					۳۰۳۷.۱۷	مترمربع
	جمع کل					۶۰۷۴.۳۴	مترمربع با ضریب ۲ بار بدلیل ضخامت بیشتر طبق صورتجلسه هماهنگی کارگاهی مورخه ۹۹/۰۸/۱۱



پیمانکار:

شماره قرارداد: ۹۹/۳/۲۷ تاریخ: ۱۰/۹/۶۶۸۸		پروژه: تکمیل استادیوم فوتبال بناب		کارفرما: سازمان مجری مناطق ۱-۲ راه و شهرسازی	
شماره صورتجلسه: ۲۱-ت-استادیوم		ریز متره		مشاوره: مهندسين مشاور پایاب طرح	
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		موضوع: عملیات گچ و خاک طبقه همکف بلوک A		پیمانکار: شرکت ساختمانی طاقديسان	
شماره صفحه: ۱ از ۵					

ملاحظات	سطح - m - حجم - وزن kg		عرض (م)	طول (م)	تعداد مشابه	شرح
	جزء	کل				

موضوع: شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک

		۸۵.۱۴	۳.۳۰		۲۵.۸۰		اتاق شماره ۲۹	۱
		-۱.۹۰	۱.۹۰		-۱.۰۰		کسر بازشو	۲
		۱۶۵.۲۶	۳.۳۰		۲۵.۰۴	۲	اتاق شماره ۱۵	۳
		-۵.۳۲	۱.۹۰		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۴
		-۴.۵۶	۱.۹۰		-۱.۲۰	۲	کسر بازشو	۵
		-۵.۷۶	۱.۲۰		-۲.۴۰	۲	کسر بازشو	۶
		۱۶۸.۴۲	۳.۸۰		۴۴.۳۲		اتاق شماره ۸ و اتاق جنبی آن	۷
		-۵.۸۸	۲.۱۰		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۸
		-۲.۵۲	۲.۱۰		-۱.۲۰		کسر بازشو	۹
		۱۷۴.۸۰	۳.۸۰		۲۳.۰۰	۲	اتاق شماره ۲۰	۱۰
		-۲.۷۶	۲.۳۰		-۱.۲۰		کسر بازشو	۱۱
		۷۵.۶۰	۳.۶۰		۲۱.۰۰		اتاق شماره ۲۲	۱۲
		-۴.۲۰	۲.۱۰		-۱.۰۰	۲	کسر بازشو	۱۳
		۷۵.۶۰	۳.۶۰		۲۱.۰۰		اتاق شماره ۲۴	۱۴
		-۳.۳۶	۲.۱۰		-۰.۸۰	۲	کسر بازشو	۱۵
		-۲.۱۰	۲.۱۰		-۱.۰۰		کسر بازشو	۱۶
		۱۳۲.۶۲	۳.۸۰		۳۴.۹۰		اتاق شماره ۴	۱۷
		-۲.۸۷	۲.۰۵		-۱.۴۰		کسر بازشو	۱۸
		-۲.۴۶	۲.۰۵		-۱.۲۰		کسر بازشو	۱۹
		۸۷.۱۲	۳.۶۰		۱۲.۱۰	۲	اتاق شماره ۱۷	۲۰
		-۵.۷۶	۱.۲۰		-۲.۴۰	۲	کسر بازشو	۲۱
		-۴.۱۰	۲.۰۵		-۱.۰۰	۲	کسر بازشو	۲۲
		۷۷.۴۰	۳.۶۰		۲۱.۵۰		اتاق مسئول تاسیسات	۲۳
		-۲.۲۰	۱.۱۰		-۲.۰۰		کسر بازشو	۲۴
		-۱.۶۴	۲.۰۵		-۰.۸۰		کسر بازشو	۲۵
		-۲.۰۵	۲.۰۵		-۱.۰۰		کسر بازشو	۲۶
		۷۰.۶۸	۳.۸۰		۱۸.۶۰		اتاق شماره ۵	۲۷
		-۲.۴۶	۲.۰۵		-۱.۲۰		کسر بازشو	۲۸
		۴۷۹.۳۷	۲.۹۰		۱۶۵.۳۰		راهرو	۲۹
		-۳.۵۰	۱.۲۵		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۳۰
		-۷.۵۰	۱.۲۵		-۱.۲۰	۵	کسر بازشو	۳۱
		۹۵.۹۹	۲.۹۰		۳۳.۱۰		اتاق شماره ۱۲	۳۲
		-۳.۰۰	۱.۲۵		-۱.۲۰	۲	کسر بازشو	۳۳
		۲۹۵.۶۲	۳.۰۰		۴۹.۲۷	۲	رختکن شماره ۱۶	۳۴
		-۴.۶۸	۱.۳۰		-۰.۹۰	۴	کسر بازشو	۳۵
		-۳.۶۴	۱.۳۰		-۱.۴۰	۲	کسر بازشو	۳۶
		-۲.۶۰	۱.۳۰		-۱.۰۰	۲	کسر بازشو	۳۷
		۸۰.۶۴	۳.۶۰		۲۲.۴۰		اتاق منشی جنب ۴	۳۸
		-۳.۱۲	۱.۳۰		-۱.۲۰	۲	کسر بازشو	۳۹

مهندس محترم فوتبال بناب  
محمد تقی منشی پایاب



پیمانکار:

شماره قرارداد: ۹۹/۳/۲۷ تاریخ: ۱۰/۹۹/۶۶۸۸		پروژه: تکمیل استادیوم فوتبال بناب		کارفرما: سازمان مجری مناطق ۱-۲ راه و شهرسازی	
شماره صورتمجلس: ۲۱-ت-استادیوم		ریز متره		مشاور: مهندسین مشاور پایاب طرح	
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		موضوع: عملیات گچ و خاک طبقه همکف بلوک A		پیمانکار: شرکت ساختمانی طاق‌دیسان	
شماره صفحه: ۱ از ۵					

ردیف	شرح	تعداد مشابه	طول (م)	عرض (م)	ارتفاع (م)	سطح m - حجم - وزن kg		ملاحظات
						جزء	کل	
۴۰	کسر بازشو	۱	۵.۰۰		۱.۷۰	۸.۵۰		
۴۱	هال ورودی فضای شماره ۲		۸۸.۹۰		۲.۸۰	۲۴۸.۹۲		
۴۲	کسر بازشو	۱	۵.۰۰		۱.۷۰	۸.۵۰		
۴۳	کسر بازشو	۲	۶.۰۰		۱.۷۰	۲۰.۴۰		
۴۴	کسر بازشو ورودی	۱	۶.۰۰		۱.۷۰	۱۰.۲۰		
۴۵	کسر بازشو	۵	۱.۲۰		۱.۳۰	۷.۸۰		
۴۶	کسر بازشو	۱	۱.۴۰		۱.۳۰	۱.۸۲		
۴۷	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۱.۳۰	۱.۳۰		
۴۸	اتاق کنترل ۳۸		۳۰.۲۰		۳.۶۰	۱۰۸.۷۲		
۴۹	کسر بازشو	۱	۳.۵۰		۱.۰۰	۳.۵۰		
۵۰	کسر بازشو	۱	۱.۴۰		۱.۹۰	۲.۶۶		
۵۱	اتاق مدیر مجموعه ۶		۲۰.۸۰		۳.۸۰	۷۹.۰۴		
۵۲	کسر بازشو		۴.۰۰		۱.۸۰	۷.۲۰		
۵۳	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۲.۰۵	۲.۰۵		
۵۴	اتاق جلسه مدیر مجموعه ۷		۱۷.۴۰		۳.۸۰	۶۶.۱۲		
۵۵	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۸۰	۱.۸۰		
۵۶	کسر بازشو		۲.۰۰		۱.۸۰	۳.۶۰		
۵۷	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۲.۰۵	۲.۰۵		
۵۸	بوفه بدنسازی ۳۰		۱۹.۲۰		۲.۸۰	۵۳.۷۶		
۵۹	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۸۰	۱.۸۰		
۶۰	کسر بازشو بوفه	۱	۴.۰۰		۱.۲۰	۴.۸۰		
۶۱	سالن بدنسازی ۳۱		۶۷.۰۰		۲.۸۰	۱۸۷.۶۰		
۶۲	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۸۰	۱.۸۰		
۶۳	کسر بازشو	۳	۵.۰۰		۱.۱۰	۱۶.۵۰		
۶۴	کسر بازشو بوفه	۱	۴.۰۰		۱.۲۰	۴.۸۰		
۶۵	کسر بازشو	۱	۱.۰۰		۲.۰۵	۲.۰۵		
۶۶	رختکن سالن بدنسازی ۲۶		۵۰.۹۰		۲.۸۰	۱۴۲.۵۲		
۶۷	کسر بازشو		۱.۲۰		۱.۳۰	۱.۵۶		
۶۸	کسر بازشو		۱.۰۰		۱.۳۰	۱.۳۰		
۶۹	راهرو ورودی سالن بدنسازی		۴۲.۸۵		۳.۶۰	۱۵۴.۲۶		
۷۰	کسر بازشو		۱.۴۰		۱.۹۰	۲.۶۶		
۷۱	کسر بازشو	۲	۱.۲۰		۱.۹۰	۴.۵۶		
۷۲	کسر بازشو	۲	۱.۰۰		۱.۹۰	۳.۸۰		
۷۳	اتاق شماره ۹		۲۱.۲۰		۳.۶۰	۷۶.۳۲		
۷۴	کسر بازشو	۱	۱.۲۰		۱.۸۵	۲.۲۲		
۷۵	اتاق شماره ۶۰		۲۱.۴۰		۳.۶۰	۷۷.۰۴		
۷۶	کسر بازشو	۱	۱.۲۰		۱.۸۵	۲.۲۲		

مترمربع	۳۰۳۷.۱۷						جمع
با ضریب ۲ بار بدلیل ضخامت بیشتر طبق صورتجلسه هماهنگی کارگاهی مورخه ۹۹/۰۸/۱۱		مترمربع					جمع کل

مختصات مقصد ۶۰۷۴.۳۴  
 شرکت پیمانکاری تخصصی ساختمان  
 طاق‌دیسان




پیمانکار:

شماره قرارداد: ۱۰/۹۹/۶۶۸۸ تاریخ: ۹۹/۳/۲۷		پروژه: تکمیل استادیوم فوتبال بناب				کارفرما: سازمان مجری مناطق ۱-۲ راه و شهرسازی	
شماره صورتمجلس: ۲۱- ت - استادیوم		ریز متره				مشاوره: مهندسين مشاور پایاب طرح	
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		موضوع: عملیات گچ و خاک طبقه همکف بلوک A				پیمانکار: شرکت ساختمانی طاق‌دیسان	
شماره صفحه: ۱ از ۵							
ملاحظات	سطح - m - حجم - وزن kg		عرض (م)	ارتفاع (م)	طول (م)	تعداد مشابه	شرح
	جزء کل						
موضوع: تهیه و نصب رایبیس زیر اندود							
۰.۸ * ۳.۱۴ / ۲ = ۱.۳ + ۰.۲ + ۰.۲ = ۱.۷۰		۵۸۷.۵۲	۳.۶۰		۱.۷۰	۹۶	۱ تور سیمی زیر اندود گچ و خاک دور ستونها
							۲
							۲
							۲
مترمربع		۵۸۷.۵۲					جمع



پیمانکار:



طول دیوارهای راهرو میانی

نظارت مقیم  
 محمد تقی مینانی  
 محمد تقی مینانی

