

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

شماره: ۱۴/۱۶۰۱/۷۶

پهوست: ندارد



شرکت هرم عمران آذر
سهام خاص ۸۶۳۵

مدیریت محترم مهندسين مشاور پایاب طرح
پروژه: تکمیل فاز اول استادیوم ۵۰۰۰ نفری مرند
موضوع: درخواست تمدید قرارداد

با سلام و عرض ادب

احتراماً، پیرو قرارداد شماره ۹۸/۳۷۸۵/ش مورخ ۹۸/۰۴/۳۱ موضوع عملیات تکمیل فاز اول استادیوم ۵۰۰۰ نفری مرند با عنایت به اتمام مدت قرارداد در پایان سال ۱۴۰۰ و پیرو نامه شماره ۷۱۵ / ۱۴۰۰ / ۱۴ مورخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۰۲ خواهشمند است دستور فرمایید به منظور امکان ادامه عملیات اجرایی و جلوگیری از مشکلات بیمه ای و مسئولیت های آتی اقدام مقتضی در خصوص تمدید مدت پیمان تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مبذول فرمایند.

باتشکر

موسی ارونقی - مدیر عامل

شرکت هرم عمران آذر
سهام خاص

ورود به دفتر شرکت پایاب طرح
(دفترخانه مرکزی)

شماره: ۱۰۰/۰۱-۱۰۹۷۸۳

تاریخ: ۱۳۸۲.۰۲.۱۸