



بسمه تعالی

جناب آقای مهندس نرگس نژاد

سرپرست محترم اداره کل اجرای طرحهای ملی مناطق یک و دو

موضوع: کار جدید در پروژه ورزشگاه بناب (انکر بولت)

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۱/۰۰/۱۴۹۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ در خصوص موضوع فوق، نقص مدارک و مستندات به شرح ذیل جهت اصلاح و تکمیل به آگاهی میرسد:

- ۱- دستور کار ابلاغی حاوی مشخصات فنی و جزئیات اجرایی در خصوص اجرای عملیات مربوطه ضمیمه نمی باشد
- ۲- آنالیز قیمت باید حاوی مهر و امضاء پیمانکار نیز باشد.
- ۳- کلیه فاکتورهای مورد استناد در آنالیز قیمت جدید باید دارای مهر و امضاء مشاور و پیمانکار باشد.
- ۴- لازم است در نامه مشاور شرح کامل عملیات موضوع کار جدید، واحد و بهای واحد در پایه پیمان ذکر شود. با عنایت به موارد فوق، مدارک ارسالی جهت رفع نواقص و تکمیل مدارک عودت داده می شود.

علیرضا نظری
مدیرکل امور پیمان و رسیدگی

رونوشت:

جناب آقای مهندس منصوری-عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و اجرایی

جناب آقای مهندس شاهانی-سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و مهندسی

سرکار خانم دکتر لطفی-معاون محترم اداره کل پیمان و رسیدگی

جناب آقای محمد یحیایی-دبیر کمیته کارشناسی کمیته قیمت جدید در حوزه مناطق ۱و۲-۶و۵



وزارت راه و شهرسازی

سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی

اداره کل امور پیمان و رسیدگی

شماره: ۴۲/۰۰/۱۶۱۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ پیوست: دارد

جناب آقای مهدی حیدری-کارشناس محترم پیگیری اداره کل پیمان و رسیدگی-جهت اقدام

نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۳۳، کدپستی: ۱۹۹۱۸۱۴۱۵۱

تلفن: ۱۸-۸۸۰۵۲۲۱۵، نمابر: ۸۸۰۳۹۱۵۹، وب سایت: www.cobi.ir، ایمیل: info@cobi.ir

نامه‌های صادره بدون مهر دبیرخانه سازمان از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.