

Document Transmittal

Transmittal No.: شماره مدرک	T-KZ149-076	بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی کازرون	شماره قرارداد:
Issue Date: تاریخ ارسال مدرک	۱۴۰۲/۰۴/۲۵		نام کارفرما:
To: ثباتی	مدیر پروژه کارفرما:		مدیر طرح:
From: م.مسعودی	مدیر پروژه طراح:		گروه مشارکت:
Attn:			
Cc: رونوشت:			

Department:	<input type="checkbox"/> معماری <input type="checkbox"/> سازه <input type="checkbox"/> تاسیسات برقی <input type="checkbox"/> تاسیسات مکانیکی <input checked="" type="checkbox"/> سیویل <input type="checkbox"/> نظارت <input type="checkbox"/> کنترل پروژه
Phase:	<input type="checkbox"/> اجرا <input type="checkbox"/> مرحله دوم <input checked="" type="checkbox"/> مرحله اول - قسمت دوم <input type="checkbox"/> مرحله اول - قسمت اول
Discipline:	Cv

No.	Document Title عنوان مدرک	DOC.	Rev	File	Paper	CD	Size	Pages	POI	Previous Status	Previous Transmittal No.
1	نقشه های سیویل اولیه - فاز ۱	DWG/Pdf	..	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	A1	4	IFR		
2	گزارش سیویل و محوطه مرحله اول	Pdf	..	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	A3	16	IFR		
3				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
6				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

بازگشت به نامه شماره ۴۲/۰۲۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ کارفرما، نقشه های مرحله اول سیویل با فرض جابجایی لوله های گاز معارض سایت جهت بررسی ارسال شد

Prepared By: م. مسعودی	Issued By: م. مسعودی	Checked By: م. مسعودی	Approved By: ب. چارپور
"POI" Legend: IFI: Issued For Information IFA: Issued For Approval AFD: Approved For Design FI: Final Issue CMM: Commented IFC: Issued For Construction IFR: Issued For Review AS-BUILT: As Built AAN: Approved As Note AFC: Approved For Construction			